

鹤山市发展和改革局文件

鹤发改资〔2024〕145号

关于调整鹤山西站片区排水系统及配套设施 项目可行性研究报告的批复

鹤山市桃源镇人民政府：

报来《关于申请变更鹤山西站片区排水系统及配套设施项目子项目的函》及附件收悉。经研究，批复如下：

一、同意调整鹤山西站片区排水系统及配套设施项目（项目代码：2309-440784-04-01-576266）。其中：

子项目鹤山西站片区德胜工业一区排水管网建设工程的建设内容及规模调整为“新建 DN400 污水管，总长约 2.5km；新建 DN2000 雨水管，总长约 0.7km；修复 DN300-DN1000 现状管道，总长约 0.12km；管道、明渠清淤，总长约 0.7km”。

子项目鹤山西站片区德胜工业二区排水管网建设工程的建

设内容及规模调整为“新建 DN200-DN355 污水管，总长约 1.5km；新建 DN600-DN1500 雨水管，总长约 0.6km；修复 DN400-DN1000 现状管道，总长约 0.6km；管道清淤约 0.6km”。

子项目鹤山西站片区排水防洪建设一区工程的建设内容及规模调整为“新建 DN2000 雨水管，总长约 1.2km”。

子项目鹤山西站片区排水防涝建设二区工程的建设内容及规模调整为“新建 2m×2m-4m×2m 明渠，总长约 2km；新建 4m×3m 箱涵，总长约 1km；河渠疏浚，总长约 4km；新建水闸及一体化泵房一座”。

二、项目估算总投资 31000.00 万元不变，其中：建安工程费用由 26558.51 万元调整为 26516.64 万元，工程建设其它费用由 2965.29 万元调整为 3007.16 万元，预备费 1476.20 万元不变。

三、其余事项仍按鹤发改资〔2023〕111 号文件执行。

此复。

鹤山市发展和改革局

2024 年 12 月 27 日

公开方式：主动公开

抄送：市财政局、自然资源局、住建局、应急管理局、审计局、统计局、江门市生态环境局鹤山分局。

鹤山市发展和改革局投资管理股

2024 年 12 月 27 日印发
