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 项目区基本情况
一、自然地理

1、地理位置

项目造林地位于鹤山市龙口镇粉洞村、碰了村，范围坐标为：东经E112°50′39.17″-112°50′54.27″，北纬N22°46′4.55″-22°46′25.16″。
地形地貌

项目地地形为丘陵，海拔为33-170米，坡度在28-38度。 
3、气候特征

项目地地处北回归线以南，属南亚热带季风区，冬无严寒，夏无酷暑，全年温和湿润，域内具有海洋气候特征，温、光、热、雨量充足，四季宜种。年平均日照1789时，年日照率达40.1%日照时数，带来太阳辐射热量大，年平均辐射量104.08千卡/cm2。气候温和，年平均气温22.6℃，年平均降雨量l700cm左右，夏秋多台风暴雨，无霜期为365天，冬春有冷空气侵袭和偶有奇寒。

4、土壤

项目地土壤绝大部分是由砂页岩和花岗岩发育而成的红壤和赤红壤，pH值在4.5-5.5之间，有机质含量在0.8-1.8%之间。

5、交通

项目地位于七星地村旁边，有水泥道路贯通，村道直通项目区林区公路，交通十分方便。

 二、林业概况

1、森林资源概况
鹤山市林地面积5.37万公顷，其中生态林面积1.70万公顷，商品林面积3.67万公顷。森林面积5.15万公顷，森林覆盖率达48.75%，年增长率达1.73%。森林总蓄积量达290.86万立方米，年增长率达5.32%。

2、造林地概况
项目造林地位于鹤山市龙口镇粉洞村、碰了村，共2个地籍小班，面积共13.4公顷（201亩）。经现场踏查，规划碳汇造林项目林地在海拔33-170米之间，坡度在28-38度，林地现状为火烧迹地。
第二章  设计指导思想、依据及原则

一、指导思想

运用造林学和恢复生态学的理论和方法，因地制宜、适地适树、长远兼顾，选用稳定性好、抗逆性强的优良乡土树种，通过补植套种措施营建碳汇林，增加森林面积、优化森林结构，提高森林的碳储量，以达到增加森林碳汇、提升森林服务功能的目的。
二、主要依据

（1）《中共广东省委广东省人民政府关于全面推进新一轮绿化广东大行动的决定》（粤发〔2013〕11号）；
（2）《造林技术规程》（GB/T 15776-2016）；

（3）《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2003）；

（4）《广东省林业厅关于修订四大重点林业生态工程建设技术要点的通知》（粤林函〔2018〕251号）；

（5）本项目工程有关文件资料。

三、设计原则

1、现场调查、现场设计的原则；

2、生态优先、兼顾景观的原则；

3、因地制宜、适地适树的原则。

第三章  造林地选择与作业设计类型
一、造林地选择

根据碳汇造林地点选择的一般要求和适用条件，本次碳汇造林项目造林地点选择在生态区位比较重要的、相对集中连片的林地进行，造林地点分布在龙口镇粉洞村、碰了村。

二、造林地立地条件

造林地主要为松树林火烧迹地。土地权属清楚，海拔33-170米，坡度在28-38度，成土母岩以花岗岩为主，土层较厚，土层厚度大于80cm，土壤腐殖质含量中等，质地为轻壤土，主要为赤红壤，立地条件比较适宜林木生长，预期能发挥较大的碳汇功能。

三、造林地分布

根据项目建设的依据和原则，结合当地的实际情况，2020年鹤山市森林碳汇重点生态工程建设（补植套种）项目面积201亩，主要分布在龙口镇粉洞村、碰了村，共划分为1个作业小班，包含2个地籍小班；全部为补植套种。详见表3-1。

表3-1  森林碳汇重点生态工程按乡镇面积统计表

                                         单位：亩、%

	乡 镇
	面 积
	比 例

	合计
	201
	100

	龙口镇
	201
	100


作业设计类型

根据造林地立地条件和植被状况，采用补植套种的方式进行造林。选用碳汇效果好的乡土阔叶树种，通过补植套种进行造林，改善林分状况，提高森林碳密度，从而增加森林碳汇量。作业设计类型见表3-2。

表3-2  森林碳汇重点生态工程作业设计类型表

	作业设

计类型
	林地

现状
	造林

类型
	造林

密度
	林地

清理
	整地

方式
	基肥
	树种

配置
	栽植
	抚育措施

和追肥数量

	类型1
	火烧迹地
	补植套种
	89株/亩
	/
	穴垦整地
	每穴0.25Kg复合肥
	樟树∶枫香∶荷木∶降香黄檀∶乐昌含笑=2∶2∶2∶2∶2
	阴雨天栽植，去除营养袋，扶正、深栽。
	造林当年抚育一次。除草、松土、培土、追肥、补植。每株每次0.15Kg复合肥。


第四章 造林技术设计

一、整地

整地采用穴垦整地。整地位置：在植穴点周围半径60厘米范围浅翻整地，使工作面与原地面持平或稍向内倾斜，整地深度10厘米。

整地后进行挖植穴，套种补植植穴规格50×50×40厘米。采用明穴方式，宜于造林前一年冬季完成，让穴土有一段风化、熟化时间，有利于清除土壤中的病虫害和提高土壤肥力。挖出的穴表土与心土分开堆放，穴表土堆于上方，心土堆于下方。

植穴原则上按照水平布设，上、下两行植穴尽可能呈“品”字形分布，部分地段可根据穴位实际情况（如遇原树木、大石头等）局部位移，采取不规则式随机布穴，不强调严格的横直成行，但须保证单位面积密度和适当的株行距。

二、造林密度

根据培育目标、立地条件、树种科学确定造林密度，本次碳汇造林采取补植套种的建设方式，株行距为2.5米×3米，栽植密度89株/亩。

三、回土与基肥

植穴验收合格后，在栽植前需要进行回土。回土时要打碎泥块，清除石块与树根，先回填表土，再回填心土，当回土至穴的三分之一时施放基肥，并与穴土充分混匀，然后继续回土至满穴呈龟背状。每穴施放0.25Kg复合肥（N、P、K 含量≥30%）作为基肥。

四、树种选择与配比

本项目建设是以增加森林碳汇为目的，森林碳汇生态工程造林树种应优先选择固定二氧化碳能力强的树种，选择稳定性好、抗逆性强、生态景观效益好的优良乡土树种。根据造林地的立地条件以及鹤山市近年来的造林经验，本次设计选用树种为：樟树、枫香、荷木、降香黄檀、乐昌含笑。各树种属性表见表4-1。树种配置比例为樟树∶枫香∶荷木∶降香黄檀∶乐昌含笑=2∶2∶2∶2∶2。
表4-1 各树种主要生物学特性

	序号
	树种
	拉丁名
	科
	属
	生物学特性

	1
	樟树
	Cinnamomum camphora
	樟科
	樟属
	常绿大乔木，树冠广卵形；枝、叶及木材均有樟脑气味；树皮黄褐色，有不规则的纵裂。枝条圆柱形，淡褐色，无毛。叶互生，卵状椭圆形，先端急尖，基部宽楔形至近圆形，边缘全缘，软骨质，有时呈微波状，具离基三出脉，中脉两面明显。圆锥花序腋生，具梗，花绿白或带黄色。果卵球形或近球形，紫黑色。花期4-5月，果期8-11月。为亚热带地区（西南地区）重要的材用和特种经济树种。木材坚硬美观，是制造家具的好材料。枝叶浓密，树形美观可作绿化行道树及防风林。

	2
	枫香
	Liquidambar formosana
	金缕梅科
	枫香树属
	落叶乔木，树皮灰褐色，方块状剥落。小枝干后灰色，被柔毛，略有皮孔。叶薄革质，阔卵形，掌状3裂，中央裂片较长，先端尾状渐尖；两侧裂片平展；基部心形。雄性短穗状花序常多个排成总状；雌性头状花序有花24-43朵，偶有皮孔，无腺体。头状果序圆球形，木质。种子多数，褐色，多角形或有窄翅。喜温暖湿润气候，性喜光，耐干旱瘠薄。在园林中栽作庭荫树，秋季叶变红，会显得格外美丽。具有较强的耐火性和对有毒气体的抗性，可用于厂矿区绿化。

	3
	荷木
	Schima superba
	山茶科
	荷木属
	荷木树形美观，树姿优雅，枝繁叶茂，四季常绿，树皮深褐色，纵裂。小枝暗灰色。皮孔明显。叶革质，互生，椭圆形或卵状椭圆形，无毛，边缘有钝锯齿，叶柄长0.6～2厘米。花期5～7月，花白色，单独腋生或顶生成短的总状花序。蒴果木质，扁球形，直径约1.5厘米，5裂，花萼宿存。荷木新叶初发及秋叶红艳。荷木着火温度高，含水量大，不易燃烧，是营造生物防火林带的理想树种。

	4
	降香

黄檀
	Dalbergia odorifera
	蝶形花科
	黄檀属
	乔木，高10-15米，树皮褐色或淡褐色，粗糙，有纵裂槽纹。小枝有小而密集皮孔。羽状复叶长12-25厘米，小叶(3-)4-5(-6)对，近革质，卵形或椭圆形。圆锥花序腋生，分枝呈伞房花序状。花乳白色或淡黄色。荚果舌状长圆形，果瓣革质，对种子的部分明显凸起，状如棋子。木材质优，边材淡黄色，质略疏松，心材红褐色，坚重，纹理致密，为上等家具良材；有香味，可作香料。粗生易长，适生性强。可作为城市绿化树种。

	5
	乐昌

含笑
	Michelia chapensis
	木兰科
	含笑属
	常绿乔木，树皮灰色至深褐色；小枝无毛或嫩时节上被灰色微柔毛。叶薄革质，倒卵形，狭倒卵形或长圆状倒卵形，先端骤狭短渐尖，或短渐尖，尖头钝，基部楔形或阔楔形。叶柄有明显托叶痕。花淡黄色，芳香。聚合果。种子红色，卵形或长圆状卵圆形。花期3-4月，果期8-9月。树干通直挺拔，树荫浓郁，树冠圆锥状塔形，四季深绿，花期长，花既多又芳香，可作为木本花卉、风景树及行道树推广应用。


苗木要求

采用2年生营养袋苗，苗高80cm以上（5斤营养袋）、地径>0.6cm，Ⅰ级苗（参照《广东省主要阔叶树种苗木质量分级》DB44/245-2005）。要求健壮无病虫害，禁止病苗、弱苗、残苗上山，苗木在运输途中应防止失水、损伤，以确保造林质量。所选苗木必须严格执行“三证一签”制度，即苗木应具有生产经营许可证、植物检疫证书、质量检查合格证和种源地标签，禁止来源不清、带病虫害的不合格苗上山造林。

六、混交方式

植物混交方式要考虑树种的生物生态学特性，符合森林植物群落学原理。采用多树种随机混交。随机混交同一树种连续不能超过10株，选择上不能采用块状混交。确实有小块状混交，每块面积不得大于1亩。

七、栽植

根据造林学原则和当地的自然气候条件选择合适的栽植时间，宜选择在早春雨水较多，根系刚开始恢复较大活力时进行，春节之后的阴雨天最好。

栽植时先在植穴中央挖一比营养袋稍大的栽植孔，去除营养袋，把带土的苗木放至栽植孔中。苗要扶正、适当深栽，在苗木的四周回填细土，适当压紧，继续回土至穴面，压实后再回松土呈馒头状，与山坡成反倾斜，利于保水保土保肥。运至造林地的苗木当天应全部种植完毕，以减少苗木因缺水造成的损失。施工期间，技术人员应到现场进行技术指导，加强质量检查，确保栽植质量。栽植后40天左右，全面检查苗木的成活情况，发现死株、缺株应及时补植，保证造林后的成活质量。

八、抚育与追肥

种植后当年抚育1次。抚育工作内容主要有除草、松土、培土、追肥、补植。除草：清除植株周围半径0.5米范围内的杂草，要求除去草根，并把杂草放于种植带内；松土培土：在植株周围半径0.5米的范围进行松土，松土深度10厘米以上，并修整成反斜坡的平台；追肥：在植株周围半径0.4米的范围挖环形沟，追施复合肥0.15Kg/株·次，施肥后覆土。

九、日常管护

主要是做好告示牌，提示森林防火信息；进行护林巡逻，预防山火和人畜破坏等。同时，做好病虫害防治日常工作，通过日常管护来保护造林成果等。

第五章  工程量与物资需要量

工程量

2020年鹤山市森林碳汇重点生态工程建设（补植套种）项目总面积201亩，全部位于龙口镇。详见表5-1。

表5-1  森林碳汇重点生态工程工程量统计表

                                       单位：亩、%

	作业设计类型
	面 积
	比 例

	合 计
	201
	100

	补植套种
	201
	100


物资需要量

1、苗木需要量

根据造林密度89株/亩计算，本项目201亩共需造林苗木17889株，考虑到苗木在运输及保存过程中存在损耗，增加5%的苗木损耗量，因此共需苗木18785株。详见表5-2、附表4。

表5-2  森林碳汇重点生态工程苗木需要量统计表

                                       单位：株

	乡镇
	合计
	樟树
	枫香
	荷木
	降香黄檀
	乐昌含笑

	合计
	18785
	3757
	3757
	3757
	3757
	3757

	龙口镇
	18785
	3757
	3757
	3757
	3757
	3757


2、肥料需要量

2020年鹤山市森林碳汇重点生态工程建设（补植套种）项目共需肥料7158.6千克，其中基肥需复合肥4475.25千克，追肥需复合肥2683.35千克。详见表5-3、附表4。

表5-3  森林碳汇重点生态工程肥料需要量统计表

                                        单位：吨

	乡镇
	国产复合肥

	
	小计
	基肥
	追肥

	合计  
	7158.6
	4475.25
	2683.35

	龙口镇
	7158.6
	4475.25
	2683.35


投资预算

一、预算依据

本项目概算以《广东省营造林工程定额与造价（DB44/T 773-2010）》、当地劳动力价格、现阶段当地生产资料物价平均水平和近年来鹤山市相似碳汇林抚育工程建设的实际投资情况作为预算依据。

二、预算结果

2020年鹤山市森林碳汇重点生态工程建设（补植套种）项目总投资为200017.19元，详见附件1。
三、资金来源

2020年鹤山市森林碳汇重点生态工程建设（补植套种）项目资金来源于鹤山市本级财政资金。

工程管理

一、施工管理

为了保证2020年鹤山市森林碳汇重点生态工程建设（补植套种）项目建设任务顺利完成，同时用好造林资金，需成立工程管理领导小组及办公室，对项目进行全面的管理监督，解决好施工过程中可能出现的问题。同时开展施工前培训，成立技术督导组，实行跟班作业、技术指导。项目严格执行各项技术规范要求和“按规划设计、按设计施工、按标准验收报账”的工程技术管理程式，要求“高标准、高要求、高投入”营造碳汇林。推行项目法人制，对施工单位实行包质量、包进度、包成活的“三包”责任制。项目结束后组织检查验收。项目建设单位负责项目各工序的监督管理。具体如下：

1、工程要按规定采取邀标、公开招投标的方式，中标者要包造林、包成活达标、包抚育、包质量指标，并制定工程质量奖惩制度。

2、实行工程质量监理制。聘请有造林工程监理资质的监理单位进行工程监理，确保工程质量和进度。要实行工序管理，对每个工序都要进行质量检查验收，不合格的工序必须翻工，直至质量合格为止，否则就不能转入下一工序施工。

二、资金管理

加强对碳汇造林项目资金监管，坚持公开、透明原则，规范使用资金，建立专户，实行专款专用。严格按资金管理办法使用资金、及时拨付资金。

三、抚育管理

营造林成功的关键在于加强抚育和后续管理。抓好当年和第二、第三年抚育工作，加强抚育中除草、松土、培土、追肥、补植等环节的管理等。为提高抚育质量要求，需做好如下几项工作。

1、结合当年抚育进行全面的成活率检查，发现死株应及时补植，保证当年造林成活率达85％以上。

2、认真执行抚育计划，按时按标准进行抚育，确保种植的幼苗有一个良好的生长环境，促使其早日郁闭成林。

3、加强管理工作，坚持日常巡护，严防山火发生。

4、加强信息反馈，护林员在巡查时发现有生长不良或发生病虫害的林木应进行登记，及时报告。

四、档案管理

为了完善项目的后续管理，应将作业设计、检查验收、资金下达文件等文件、资料收集、归档，建立项目管理的文件档案。包括：

1、碳汇造林项目建设文件、作业设计书、作业设计图、作业设计表。建设过程中各阶段的检查验收资料、小班照片等。

2、建设资金筹措和投入、支出等财务档案。

3、建设管理附件，如招标文件、施工合同、施工监理、各道工序施工图片、验收报告等。

4、工程建设前林地状况、工程实施后抚育管理、幼苗生长情况。

附表1：2020年鹤山市森林碳汇重点生态工程建设（补植套种）项目

造林地现状调查表

	乡镇
	村
	作业小班号
	面积（亩）
	地类
	林种
	郁闭度
	主要植被
	优势树种
	平均高
	平均胸径
	其它如坡度、土壤等

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	龙口镇
	粉洞村、碰了村
	1
	201
	火烧迹地
	水土保持林、环境保护林
	0.5
	/
	/
	/
	/
	坡度28-38度，海拔33-170米


附表2：2020年鹤山市森林碳汇重点生态工程建设（补植套种）项目

造林地作业设计表

	乡镇
	村
	作业小班号
	作业设计类型
	造林前地类
	造林类型
	造林密度
	林地清理
	整地方式及规格
	基肥
	树种配置
	栽植时间
	抚育措施和追肥数量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	龙口镇
	粉洞村、碰了村
	1
	补植套种
	火烧迹地
	补植套种
	89株/亩
	/
	穴垦整地
	每穴0.25Kg复合肥
	樟树∶枫香∶荷木∶降香黄檀∶乐昌含笑=2∶2∶2∶2∶2
	阴雨天栽植，去除营养袋，扶正、深栽。
	造林当年抚育一次。除草、松土、培土、追肥、补植和补苗。每株每次0.15Kg复合肥。


附表3：2020年鹤山市森林碳汇重点生态工程建设（补植套种）项目

造林类型面积统计表

	乡镇
	村
	作业小班号
	面积（亩）
	人工造林（亩）
	补植套种（亩）
	更新改造（亩）
	封山育林（亩）

	龙口镇
	粉洞村、碰了村
	1
	201
	
	201
	
	

	合计
	
	
	201
	
	201
	
	


附表4：2020年鹤山市森林碳汇重点生态工程建设（补植套种）项目

苗木和肥料需要量统计表

	乡镇
	村
	作业

小班号
	面积（亩）
	苗木（株）
	肥料（千克）
	备注

	
	
	
	
	合计
	樟树
	枫香
	荷木
	降香黄檀
	乐昌含笑
	合计
	基肥
	追肥
	

	龙口镇
	粉洞村、碰了村
	1
	201
	18785
	3757
	3757
	3757
	3757
	3757
	7158.6
	4475.25
	2683.35
	追肥1次

	合计
	
	
	201
	18785
	3757
	3757
	3757
	3757
	3757
	7158.6
	4475.25
	2683.35
	追肥1次


注：含5%苗木损耗量。

[image: image1.jpg]ARl AR R B T 5% IE 13

B A R AsenshisgmaE

EEREAN: 2px
& %K. "
S Y8 5 7 19-150

M B E. 2024%10H 31 H

>

b & B

| AR R. FAESIEYRE. BHER. RE
i, EREEMRFSETRENNEN: Tk
S35 RE - BRI B A FRARHL T AT S48 25 Gt
FABRAR AR, S RmEl: Mokt m

BBEMRRIAE: bELRIHARE: AbTEN

"Bt Mol BRmS .





[image: image2.jpg]B : 2020 BB ARl ERESTIRZER GMEEM) IiH
PG E B





[image: image3.jpg]HiE2: 20204F R8T ARFRBNL B LA TAZIIE GMEEH)
fEdl BRIV





	作业小班号
	面积（亩）
	拟种植树种
	栽植密度（株/亩）
	造林类型

	1
	201
	樟树、枫香、荷木、降香黄檀、乐昌含笑
	89
	补植套种

	合计
	201
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	2020年鹤山市森林碳汇重点生态工程建设（补植套种）项目
	工程

	

	
招 标 控 制 价

	招标控制价（小写）：
	200017.19元
	

	（大写）：
	贰拾万零壹拾柒元壹角玖分
	

	建设单位：
	鹤山市林业局
	造价咨询人：
	广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司

	
	（单位盖章）
	
	（单位资质专用章）

	法定代表人或
其授权人：
	
	法定代表人或
其授权人：
	

	
	（签字或盖章）
	
	（签字或盖章）

	编  制  人：
	
	复  核  人：
	

	
	（造价人员签字盖专用章）
	
	（造价工程师签字盖章专用章）

	编 制 时 间：
	
	复 核 时 间：
	


编  制  说  明
一、工程概况：

工程名称：2020年鹤山市森林碳汇重点生态工程建设（补植套种）项目

建设单位：鹤山市林业局

工程地点：项目造林地位于龙口镇粉洞村、碰了村，共涉及1个作业小班。

工程内容：对林地进行补植套种，措施有整地挖穴、回土施基肥、栽植、抚育、追肥等。
二、编制依据：

1、计价依据：《建设工程工程量清单规范》GB50500-2013，2018年《广东省建设工程计价通则》、《广州市营造林建设工程清单(2014)(增值税模式)》、《广州市营造林工程综合定额(2013)(增值税模式)》、《粤建市函【2016】1113号文及江门市相关计价规定。

2、工程量计量依据：根据建设单位提供的图纸计算实物工程量。
3、取费：三类地区、利润率为18%，项目措施费按相关规定计取。

4、材料价格：按照2020年《江门造价信息》1月信息价计入，不足部分按本地市场价计入。

其他说明如下：

无。

	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称:
	2020年鹤山市森林碳汇重点生态工程建设（补植套种）项目
	标段：
	第2页 共7页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项工程费
	173517.93
	

	2
	措施项目费
	6065.36
	

	2.1
	安全文明施工费
	6065.36
	

	2.2
	其他措施项目费
	
	

	3
	其他项目费
	3643.88
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	索赔费用
	
	

	3.6
	现场签证费用
	
	

	3.7
	材料检验试验费
	173.52
	

	3.8
	工程优质费
	
	

	3.9
	材料保管费
	
	

	3.10
	预算包干费
	3470.36
	

	3.11
	其他费用
	
	

	4
	规费
	274.84
	

	4.1
	建筑意外伤害保险
	274.84
	

	5
	税前工程造价
	183502.01
	

	6
	增值税销项税额
	16515.18
	

	7
	含税工程总造价
	200017.19
	

	招标控制价合计
	200017.19
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	2020年鹤山市森林碳汇重点生态工程建设（补植套种）项目
	标段:
	第3页, 共7页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	1
	030101001001
	挖穴
	1、挖穴种植 挖穴 点状穴挖穴 人工挖点状穴 50cm×50cm×40cm 平均坡度25°以上 土壤类型 一类、二类土
	穴
	17889.000
	4.12
	73702.68
	

	2
	030101002001
	栽植苗木
	1、栽植袋苗 坡度>25°袋苗重量(kg) 2.5
2、樟树|2年生营养袋苗，苗高80cm以上（5斤营养袋）、地径>0.6cm，Ⅰ级苗
3、枫香|2年生营养袋苗，苗高80cm以上（5斤营养袋）、地径>0.6cm，Ⅰ级苗
4、荷木|2年生营养袋苗，苗高80cm以上（5斤营养袋）、地径>0.6cm，Ⅰ级苗
5、降香黄檀|2年生营养袋苗，苗高80cm以上（5斤营养袋）、地径>0.6cm，Ⅰ级苗
6、乐昌含笑|2年生营养袋苗，苗高80cm以上（5斤营养袋）、地径>0.6cm，Ⅰ级苗
	株
	17889.000
	4.69
	83899.41
	

	3
	040101001001
	松土培土除草
	1、造林抚育 松土除草 块状人工松土除草1次 一、二类土
	㎡
	14042.865
	0.42
	5898.00
	

	4
	040101002001
	追肥
	1、追肥 人工追肥 沟施
	株
	17889.000
	0.56
	10017.84
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	AQFHWMSG
	安全防护、文明施工措施费部分
	
	
	
	
	
	

	5
	XCSGWL001
	现场围挡
	
	m2
	1.000
	
	
	

	
	QTCSF
	其他措施费部分
	
	
	
	
	
	

	6
	011707004001
	二次搬运
	
	项
	1.000
	
	
	

	7
	QTFY001
	其他费用
	
	项
	1.000
	
	
	

	本页小计
	173517.93
	

	合计
	173517.93
	

	


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	2020年鹤山市森林碳汇重点生态工程建设（补植套种）项目
	标段:
	第4页, 共7页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额(元)
	备注

	1
	AQFHWMSG
	安全防护、文明施工措施费部分
	
	
	
	
	
	

	1.1
	AXSJSCSXMF
	按系数计算的其他安全文明施工措施项目
	
	
	6065.36
	
	
	

	1.1.1
	011707001001
	安全防护、文明施工措施项目费
	分部分项人工费
	7.903
	6065.36
	
	
	按平原、丘陵造林工程乘以7.903%计算，山地造林工程乘以8.339%计算，红树林造林工程乘以8.666%计算(增值税综合调整系数1.09)

	
	
	小计
	
	
	6065.36
	
	
	

	2
	QTCSF
	其他措施费部分
	
	
	
	
	
	

	2.1
	GCBXF001
	工程保险费
	分部分项工程费
	
	
	
	
	按0.025-0.045%计算

	2.2
	GCBX001
	工程保修费
	分部分项工程费
	
	
	
	
	

	2.3
	GGCSF001
	赶工措施费
	分部分项工程费
	
	
	
	
	

	2.4
	011707002001
	夜间施工增加费
	夜间施工人工费
	
	
	
	
	按夜间施工项目人工的10%计算

	2.5
	WMGDZJF001
	文明工地增加费
	分部分项工程费
	
	
	
	
	市级文明工地乘以0.2%，省级文明工地乘以0.4%

	2.6
	011707005001
	冬雨季施工
	
	
	
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	

	合计
	6065.36
	
	
	

	编制人（造价人员）：广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司
	复核人（造价工程师）：


	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：
	2020年鹤山市森林碳汇重点生态工程建设（补植套种）项目
	标段:
	第5页, 共7页

	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	以暂列金额为计算基础 * 100%

	2
	暂估价
	
	
	

	3
	材料暂估价
	
	
	

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	

	4
	计日工
	
	
	

	5
	总承包服务费
	
	
	

	6
	索赔费用
	
	
	

	7
	现场签证费用
	
	
	

	8
	材料检验试验费
	173.52
	
	以分部分项工程费为计算基础 * 0.1%

	9
	工程优质费
	
	
	以分部分项工程费为计算基础

	10
	材料保管费
	
	
	以分部分项材料费+措施材料费为计算基础

	11
	预算包干费
	3470.36
	
	按分部分项项目费的0-2%计算

	12
	其他费用
	
	
	

	总计
	3643.88
	
	


	规费、税金项目计价表

	工程名称:
	2020年鹤山市森林碳汇重点生态工程建设（补植套种）项目
	标段:
	第6页, 共7页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	
	
	
	274.84

	1.1
	建筑意外伤害保险
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	183227.170
	0.15
	274.84

	2
	增值税销项税额
	税前工程造价
	183502.010
	9
	16515.18

	合计
	
	16790.02

	编制人（造价人员）：广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司
	复核人（造价工程师）：


	主要材料设备价格表

	工程名称:
	2020年鹤山市森林碳汇重点生态工程建设（补植套种）项目
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	序号
	材料设备编码
	材料设备名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	除税编制价
(元)
	价格来源

	1
	00010001
	综合工日
	
	工日
	106.00
	

	2
	32270001
	肥料
	
	kg
	3.05
	

	3
	32270002
	有机肥(无机肥)
	
	kg
	3.43
	

	4
	32330001
	镰刀
	
	把
	21.46
	

	5
	32330002
	锄头
	
	把
	25.75
	

	6
	32330004
	铁锹
	
	把
	25.75
	

	7
	ZC-0001
	樟树
	2年生营养袋苗，苗高80cm以上（5斤营养袋）、地径>0.6cm，Ⅰ级苗
	株
	2.30
	

	8
	ZC-0002
	枫香
	2年生营养袋苗，苗高80cm以上（5斤营养袋）、地径>0.6cm，Ⅰ级苗
	株
	2.30
	

	9
	ZC-0003
	荷木
	2年生营养袋苗，苗高80cm以上（5斤营养袋）、地径>0.6cm，Ⅰ级苗
	株
	2.30
	

	10
	ZC-0004
	降香黄檀
	2年生营养袋苗，苗高80cm以上（5斤营养袋）、地径>0.6cm，Ⅰ级苗
	株
	2.30
	

	11
	ZC-0005
	乐昌含笑
	2年生营养袋苗，苗高80cm以上（5斤营养袋）、地径>0.6cm，Ⅰ级苗
	株
	2.30
	


	分部分项工程量计算表

	工程名称:2020年鹤山市森林碳汇重点生态工程建设（补植套种）项目

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	计算式
	图纸信息
	备注

	1
	030101001001
	挖穴
	穴
	17889.000
	17889
	
	

	1.1
	G3-4调 
	挖穴种植 挖穴 点状穴挖穴 人工挖点状穴 50cm×50cm×30cm 平均坡度25°以上 土壤类型 一类、二类土
	100穴
	178.890
	QGCL
	
	

	2
	030101002001
	栽植苗木
	株
	17889.000
	17889
	
	

	2.1
	G3-114调 
	栽植袋苗 坡度>25°袋苗重量(kg) 2.5
	100株
	178.890
	QGCL
	
	

	3
	040101001001
	松土培土除草
	㎡
	14042.865
	17889*3.14*0.5*0.5
	
	

	3.1
	G4-7
	造林抚育 松土除草 块状人工松土除草1次 一、二类土
	100m2
	140.429
	QGCL
	
	

	4
	040101002001
	追肥
	株
	17889.000
	17889
	
	

	4.1
	G4-16调 
	追肥 人工追肥 沟施
	100m2
	53.667
	QGCL*0.3
	
	

	





